

**A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit KFT
2015. ÉVRE VONATKOZÓ 4. MÓDOSÍTOTT KÖZBESZERZÉSI TERVE**

Tárgy	Szerződés típusa	Tervezett eljárásrend és -fajta
Árubeszerzések		
A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére különféle higiéniai termékek beszerzése	Adásvételi szerződés	Kbt. Harmadik rész, 122/A. § (1) szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás
Orvostechnológiai (kardiológiai rehabilitációs) eszközök beszerzése a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 azonosítószámú projekt keretében	Adásvételi szerződés	Kbt. Harmadik rész, 122/A. § (1) szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás
Orvostechnológiai, illetve rehabilitációs eszközök beszerzése a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére	Adásvételi szerződés	Kbt. Harmadik rész, 122/A. § (1) szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás
Szolgáltatásmegegyeztetések		
A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére étkeztetési és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére (ajánlatkérő főző- és tálalókonyhájának, éttermének működtetésére)	Vállalkozási szerződés	Kbt. Harmadik rész, 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás
Építési beruházások		
A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Balneológia épületében végzendő építőipari felújítási, átalakítási	Kivitelezési szerződés	Kbt. Harmadik rész, 122/A. § (1) szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás

munkák		
A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Balneológia épületében végzendő gépészeti és villamoskiváltások, felújítási munkák	Kivitelezési szerződés	Kbt. Harmadik rész, 122/A. § (1) szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás
A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság területén vízvezetés és parkoló kialakítása	Kivitelezési szerződés	Kbt. Harmadik rész, 122/A. § (1) szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás
A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 'C' és Balneológia épületeiben építőipari felújítások elvégzése	Kivitelezési szerződés	Kbt. Harmadik rész, 122/A. § (1) szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás
Építési koncesszió(k)		
Szolgáltatási koncesszió(k)		

A 2015. évre vonatkozó közbeszerzési terv első módosításának oka:

Építési beruházásra vonatkozóan tervezzük egy további eljárást 2015. évben az eredetileg jóváhagyott közbeszerzési terv eljárásain kívül, amely eljárás konkrétan a fenti táblázatban megnevezett, és a Kórház Balneológia épületében végzendő építőipari felújítási, átalakítási munkákra vonatkozik, de adminisztratív tévedés miatt kimaradt az eredeti közbeszerzési terv tételei közül, amelyet ezúton pótolunk.

A 2015. évre vonatkozó közbeszerzési terv második módosításának oka:

A Kórház Balneológia épületében 2015. júniusban végzett építőipari felújítási, átalakítási munkák során - ugyanarra a helyrajzi számra vonatkozóan - merültek fel az épületben egyéb, korábban általunk nem ismert, gépészettel és villamossággal kapcsolatos hibák, illetve hiányosságok, amelyeket feltétlenül meg kell rövid időn belül oldani, amely ezért egy következő közbeszerzési eljárást von maga után.

A 2015. évre vonatkozó közbeszerzési terv harmadik módosításának oka:

Árubeszerzésre vonatkozóan terveztünk egy további eljárást 2015. évben a korábban két alkalommal módosított közbeszerzési terv eljárásain kívül, amely új eljárás konkrétan a fenti táblázatban megnevezett, a DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 azonosítószámú projekt keretében beszerzésre kerülő orvosi-technológiai eszközök közbeszerzését jelenti, amelyről 2015. augusztusában született a beszerzés megindítására vonatkozóan pozitív döntés.

Építési beruházásra vonatkozóan terveztünk egy új eljárást 2015. évben a korábban két alkalommal módosított közbeszerzési terv beruházásain kívül, amely eljárás a 2015. évi költségvetáskarékos gazdálkodás eredményeként 2015. éven belül a megvalósításhoz rendelkezésre álló pénzeszközök függvényeként kerülhet elindításra és lebonyolításra.

A 2015. évre vonatkozó közbeszerzési terv negyedik módosításának oka:

A korábbi módosításokat követően 2015. októberben jutott tudomásunkra egy pályázati lehetőség a TIOP-2.3.3-13/1 számú projekt keretében, amely miatt egy új közbeszerzési eljárást indítottunk új építési beruházásra vonatkozóan. A fenti eljáráson kívül terveztünk még egy árubeszerzési eljárást is évvége előtt lebonyolítani, amely döntésünk értelmében saját forrásból kerül megvalósításra az év hátralévő időszakában.

Készítette: Simon László

Kelt: Harkány, 2015. október 2.



dr. Péter Iván Antal
főigazgató

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkörház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

