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VALLALKOZASI SZERZODES 1. SZAMU MODOSITASA

amely létrejott egyréssrol

Harkéanyi Termal Rehabiliticiés Centrum Kézhaszni Nonprofit Korlatolt Felel8sségti
Tarsasag

Székhely: 7815 Harkany, Zsigmondy sétany 1.

Adobszam: 22265324-2-02

Szamlaszam: 10024003-00337445-00000017

Képviseli: dr. Péter Ivan Antal tigyvezetd f6igazgatd

mint megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol a(z)

Alinea 2000 Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.
Székhelye: 7622 Pécs, Sport utca 5/A

Adoészama 11977399-2-02

Cégjegyzékszam: 02-09-066853

Statisztikai szamjel: 11977399-6810-113-02
Pénzforgalmi jelzészam: 10300002-10635652-49020012
Képviseli: Boresok Zoltan tgyvezetd

mint Vallalkozé (a tovabbiakban Vallalkozo)

a tovabbiakban egytitt: Szerz6d6 Felek kozott, alulirott helyen és napon, az aldbbi feltételek
szerint:

1. ELOZMENYEK

1.1. A Megrendel8, mint ajinlatkérd 2022. év november hé 29. napjan ,,Epiiletek felijitisa
EFOP-2.2.19-17-2017-00004” targyban, a kézbeszerzésekrdl szol6 2015. évi CXLIIL torvény
(tovibbiakban: Kbt.) Harmadik rész, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilt
kozbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: kozbeszerzési eljaras) inditott. Megrendeld kozbeszerzési
eljarast nem bontotta részekre.

Megrendel6 a beszerzést az EFOP-2.2.19-17-2017-00004 azonositészimi unids timogatisbol
valositja meg.

1.2. A Vallalkozo a benyujtott ajanlatival, mint a legjobb ar-érték aranyt tartalmazé ajanlattal az

eljaras nyertese lett.

1.3. Felek a ,Epiiletek fehijitisa EFOP-2.2.19-17-2017-00004 targyu épitési beruhizis
kivitelezése tirgyban 2023. marcius 20. napjan vallalkozasi szerzédést kotottek (tovabbiakban:
Szerz6dés). A munkatertilet atadasara 2023. marcius 29. napjan kertlt sor.

1.4. Vallalkozé 2023. junius 22. napjan pétmunka igénnyel élt, mely jelen szerz8désmodositas 1.
szamu mellékletét képezi.

1.5. Miszaki ellendr a pétmunka igényt megvizsgalta, abban foglaltakat jogosnak itélte. A miszaki
ellenor jovahagyasa jelen szerz6désmodositas 2. szamu mellékletét képezi.




2. SZERZODESMODOSITAS INDOKLASA

Felek r6gzitik, hogy a szerz6dés médositasara az alabbi indokok alapjan van szikség:

A kivitelezési munkak készitése soran észlelte a Vallalkoz6, hogy a kialakitandé 0j rontgen helyiség
bejarati falan, a bontasi munkak soran repedések jelentek meg. megallapitast nyert, hogy ennek a
25 cm vastag téglafalnak nincs megfelel6 alapja.

Tervezd megvizsgalta a felvetett problémat és mivel a felmérés soran nem volt lathato és
feltételezhetS a jelenlegl szendvicsfal allapota, a bontas indokolt volt.

Az alapozas hianya miatt, és hogy a falazott szerkezet biztositott legyen, jelen helyzetben 4j
megoldast kell alkalmazni:

— 10-es valaszfal a folyoso feldl és 12-es tomor kisméretd téglafal teli fugaval a rontgen helyiség
felol

— kivil-belil vakolni kell és utana a tervi hely szerinti a 4 rtg-4 kartont elhelyezni

3. SZERZODESMODOSITAS JOGSZABALYI ALAPJA

3.1. Felek megallapodnak, hogy a p6tmunka igény vonatkozasaban a szerz6dés modositasara a Kbt.
141. § (2) bekezdés b) pontja alapjan kertl sor.

Kbr. 141. § (2) A ssersddés - a (4) vagy (6) bekesdésben foglalt feltételek vissgdlata nélkiil - 7l kisbessersési
eljdrds lefolytatdsa nélkiil mddosithatd, ha a midositas eredményekeént ag; ellenérték nivekedése - vagy 16bb modositis
eselén agok nettd dssértéke - nem éri el ag aldbbi értékek egyikét sem

a) as unids értékhatdrt elérd értékii eredeti sersiddés esetén as; unios értékbatdrt;

b) szolgdltatds, drubessersés és épitési vagy solgdltatdsi koncesssio esetén ag eredeti s3er30dés értékének
10%-dt, épitési beruhdzds esetén az; eredeti sgersddéses érték 15%-dt;
valamint a médositds nem vdltostatja meg a ser3ddés dltalinos jellegét és illesskedike az; eredet ssersdes jellegéhes.

3.2. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjaban meghatarozott feltételek
fennallnak.

3.3. A szerz6dés moédositasat a fentiek alapjan a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjaban foglalt
el6irasok vizsgalata tamasztja ala. A Szerz6dés Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapjan vizsgalt
modositasa az alabbiak alapjan biztositott:

a) a modositis eredményeként az ellenérték novekedése nem éri el az eredeti
szerzédéses érték 15%-4t, tekintettel arra, hogy a villalkozoi dij 6sszesen netto
1.742.600- Ft-tal nd, igy az ellenérték viltozdsa — figyelembe véve azt a koriilményt
is, hogy korabban nem keriilt sor olyan szerz6désmodositisra, mely az ellenérték
bsszegét befolyisolna — 2,06%.

b) a mddositis nem valtoztatja meg a szerzodés altalinos jellegét és illeszkedik az
eredeti szerz6dés jellegéhez, tekintettel arra, hogy a szerz6dés jellege nem valtozik.
A szerzédés targya valtozatlanul ugyanannak az épiiletnek - ,,Epiiletek feliijitisa
EFOP-2.2.19-17-2017-00004 - a felujitisa, a szerzédésmodositisban foglaltaktol
eltekintve valtozatlan miiszaki tartalommal.




4. MODOSITO RENDELKEZESEK
4.1. Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés kovetkezS pontjait az alabbiak szerint médositjak:

A) X1.1. pont (Ellenérték, fizetési feltételek)

Eredeti rendelkezés:

Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy Villalkozoét a jelen szerzédés II. pontja szerinti
feladatok teljes és hibatlan ellatasaért mnett6 84.484.000,- HUF azaz netto
nyolcvannégymillié-négyszaznyolcvannégyezer forint vallalkoz6i dij (tovabbiakban:
vallalkozoi dfj) illeti meg.

Modositott rendelkezés:

Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozét a jelen szerz6dés II. pontja szerinti
feladatok teljes és hibatlan ellatasaért netté 86.226.600,- HUF azaz netté nyolcvanhatmilli6-
kett6szazhuszonhatezer-hatszaz forint vallalkozoi dij (tovabbiakban: vallalkozéi dij) illeti
meg.

4.2. A Szerz6dés jelen moédositassal nem érintett rendelkezései valtozatlan tartalommal hatalyukban
fennmaradnak. A Felek a jelen modositast elolvasis és értelmezés utin, mint akaratukkal
mindenben egyezdt, cégszerlien, szabalyszerGen, az aldirdsra jogosult képviseldik ttjan
jovahagydlag alairtak.

Jelen szerzédésmodositas elvalaszthatatlan részét képezik az alibbi mellékletek:

1. szamu melléklet: Pétmunka igény bejelentése
2. szamu melléklet: Maszaki ellenér nyilatkozata
3. szamu melléklet: Az arvaltozast alatamasztd arazott koltségvetés

Harkany, 2023. jalius 14.
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